



Утверждаю:

Главный врач СПб ГБУЗ

«Стоматологическая поликлиника №31»

В.Г. Червонная

План адаптации для пациентов с ограниченными возможностями здоровья объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №31 Невского района»

по адресу: проспект Солидарности, дом 12, корпус 1

на период 2016 - 2030гг

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (КОСГУ)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финанси-рование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:						
1.1	Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов, других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении.	К,О,С,Г,У.	Орг.меропр.	1этап	Не требует финансовых затрат.	2016г.	Зам. главного врача по медицинской части
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам - разработать программу обучения сотрудников; - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.	К,О,С,Г,У.	Орг.меропр.	1этап	Не требует финансовых затрат.	2016г.	Зам. главного врача по медицинской части

1.3	Включение в должностные инструкции персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение).	К,О,С,Г,У.	Орг.меропр.	1этап	Не требует финансовых затрат.	2016г.	Зам. главного врача по медицинской части
1.4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1этап	Не требует финансовых затрат	2016	Системный администратор
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания(получения) помощи на объекте (на сайте)	К,О,С,Г,У.	Орг.меропр.	1этап	Не требует финансовых затрат.	2016г.	Зам. главного врача по медицинской части
2	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Знаки доступности объекта, информационные таблички по системе Брайля, тактильные указатели, информационные терминалы	С	Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2018г Частично-2025г	Начальник ОМТС.
2.2	Кнопка вызова персонала, звуковые информаторы, индукционные системы, бегущая строка	С, Г	Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2018г Частично-2025г Частично 2030г	Начальник ОМТС.
2.3	Подъемник лестничный мобильный	К	Приобретение	2 этап	По мере выделения финансирования	2018г	Начальник ОМТС.
3	Ремонтные работы;						
	По прилегающей территории объекта						
	Устройство парковки для автомобилей инвалидов	К, О	Орг. меропр.	1этап	Не требует финансовых затрат	2016г	Начальник ОМТС.

3.1	По входу в здание						
	Замена поручней на наружной лестнице входного узла №1	О, С	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично 2025г Частично 2030г	Начальник ОМТС.
	Устройство навеса на входной площадке входного узла №1	К,О,С,Г,У.	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	2030г	Начальник ОМТС.
	Замена входной площадки входного узла №2	К	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	2025г	Начальник ОМТС.
3.2	По путям движения в здании						
	Замена и устройство поручней на внутренних лестницах, площадках	О, С	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично 2025г Частично 2030г	Начальник ОМТС.
3.3	По зоне оказания услуг						
	Устройство поверхности низа окошек регистратуры, справочной на высоте от уровня пола	К	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично 2025г Частично 2030г	Начальник ОМТС.
3.4	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Устройство опорных поручней	О, К	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	2017г	Начальник ОМТС.
	Устройство туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).		Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	2018г	Начальник ОМТС.
3.5	По системе информации						
	Размещение на существующем сайте информации для МНГ	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	1 этап	Не требует финансовых затрат	2016г	Зам. главного врача по медицинской части Системный администратор

	Мнемосхемы (план объекта, участков), содержащие информацию о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных элементов, расположения путей эвакуации.	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2018г Частично-2025г	Начальник ОМТС.
--	---	-----------	--------------------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------

На начало планового периода объект - ДЧ-В

по завершении планового периода при наличии финансирования объект: ДП - И (С, У); ДЧ - И (К, О, Г)